



COMUNE DI AIDOMAGGIORE
Provincia di Oristano

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N° 19	17/04/2010
Oggetto	Approvazione perizia suppletiva e di variante lavori di depolverizzazione sistemazione della strada per il nuovo cimitero comunale.

L'anno **DUEMILADIECI**, addì **DICIASETTE** del mese di **APRILE** alle ore **13,00**, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal Dott. ing. Mariano Salaris, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MURONI	Dr. ANTONIO	X	
2	MARRAS	MASSIMO	X	
3	MASIA	MARIA LUSSORIA	X	
4	ZIULU	RAFFAELE	X	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto. -

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che nel Piano Urbanistico Comunale vigente, approvato definitivamente con deliberazione C.C. n° 17, del 24/6/1999, dichiarata esente da vizi dal Co.Re.Co., con provv. n° 3792/01/99, in seduta del 3/9/1999, era stato individuato il sito per la realizzazione di un nuovo cimitero, in località "Su Foghileddu";
- che con delibera G.C. n° 49 del 04/08/2007, esecutiva, è stato approvare il progetto definitivo relativo ai lavori di costruzione del nuovo cimitero comunale e che tali lavori risultano in fase di ultimazione;
- che con delibera G.C. n° 42 in data 10.07.2009 esecutiva è stato approvato il progetto definitivo esecutivo per il completamento del nuovo cimitero comunale II stralcio.

CONSIDERATO che nella imminente attivazione della nuova struttura cimiteriale, necessitava procedere alla sistemazione della relativa viabilità;

VISTA la delibera G.C. n° 72 in data 31.10.2009 di approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di sistemazione depolverizzazione della strada per il nuovo cimitero comunale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo complessivo di euro 42.000,00;

VISTA la determina del responsabile del servizio tecnico n° 188 in data 12 dicembre 2009 di aggiudicazione dei lavori alla ditta Impresa **AGUS Giuseppe** con sede in Ghilarza Via Alghero n° 6 con il ribasso del **30,011%**) sul prezzo a base d'asta di 37.113,15 e quindi per l'importo netto di **euro 25.975,12** oltre a **euro 350,00** per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso e iva di legge.

Dato atto che, conseguentemente, risulta così determinato il quadro economico:

IMPORTO LAVORI	IMPORTO
Importo lavori	€ 25.975,12
Oneri sicurezza D.Lgs 494/96	€ 350,00
TOTALE LAVORI a base d'asta	€ 26.325,12
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	
Iva sui lavori 10%	€ 2.632,51
Incentivo - art. 12 comma 1 L. R. n° 5/2007 2%	€ 749,26
Imprevisti - economie da ribasso	€ 12.293,11
TOTALE COMPLESSIVO	€ 42.000,00

Visto il contratto rep. n° 06 in data 19.12.2009 reg. a Oristano al n° 1036 in data 21.12.2009 con la ditta appaltatrice;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 10.03.2010 redatto dal Direttore dei Lavori geom. Emilio Marredda dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Dato atto che, a seguito del forte ribasso d'asta operato dall'impresa appaltatrice e per una migliore riuscita dell'opera e nel corso dei lavori, è emersa la necessità di apportare delle modifiche al progetto principale in base all'esigenze subentrate dell'amministrazione, onde per cui si rende necessario mettere in atto lavorazioni non previste in contratto, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

Rilevato che il Direttore dei lavori, recependo le indicazioni dell'Amministrazione, ha predisposto apposita perizia suppletiva e di variante indicandone i motivi nella relazione che accompagna la stessa;

Visto la perizia suppletiva e di variante e lo schema dell'atto di sottomissione, e il nuovo quadro economico come segue:

IMPORTO LAVORI	IMPORTO
Importo lavori netti del ribasso d'asta del 30.011%	€ 36.692,67
Oneri sicurezza D.Lgs 494/96	€ 350,00
TOTALE LAVORI a base d'asta	€ 37.042,67
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 42.000,00

Rilevato come dal quadro comparativo allegato e schema dell'atto di sottomissione contrattuale la spesa di perizia suppletiva e di variante risulta di **euro 10.717,49** oltre all'iva di legge 10% quale appendice contrattuale e si farà fronte con l'impegno del ribasso d'asta e degli imprevisti del progetto originario, senza variazione dell'importo finanziario predisposto.

RITENUTO, pertanto, per i motivi suesposti, di dover approvare la citata perizia suppletiva e di variante come sopra descritta, in quanto rispondente alle esigenze di questa Amministrazione;

VISTO il D.Lgs n° 163 del 12 Aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. n° 5/2007;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 22.04.1987, n° 24 e ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000;

Con voto unanime

DELIBERA

Di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di depolverizzazione sistemazione della strada per il nuovo cimitero comunale, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, geom. Emilio Marredda, recante il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	IMPORTO
Importo lavori netti del ribasso d'asta del 30.011%	€ 36.692,,67
Oneri sicurezza D.Lgs 494/96	€ 350,00
TOTALE LAVORI a base d'asta	€ 37.042,67
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	€ 4.957,33
TOTALE COMPLESSIVO	€ 42.000,00

Di far fronte alla spesa complessiva di **€42.000,00**, nel modo seguente:

- € 25.987,32 con i fondi RR. PP. 2008 - Int. n° 2080101 cap. 2;
- € 16.012,68 con i fondi RR. PP. 2009 - Int. n° 2080101 cap. 2

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l'espletamento dei successivi adempimenti in ordine ad ogni altro successivo e consequenziale atto.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dr. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)

PARERI ESPRESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N° 267

In ordine alla regolarità **TECNICA**: si esprime **parere favorevole**

Aidomaggiore, 17.04.2010

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Emilio Marredda

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore ___/04/2010

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria