



**COMUNE DI AIDOMAGGIORE**  
**Provincia di Oristano**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA**  
**GIUNTA COMUNALE**

**ORIGINALE**

<b>N° 38</b>	<b>01.06/2011</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Realizzazione di un ecocentro a servizio della raccolta RR.SS.UU. Approvazione perizia suppletiva e di variante.</b>

L'anno **DUEMILAUNDICI**, addì **uno** del mese di **Giugno**, alle ore **18.30** nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

<b>N°</b>	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>1</b>	<b>LICHERI</b>	<b>Attilio</b>		<b>X</b>
<b>2</b>	<b>ATZORI</b>	<b>Renato</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>NIOLA</b>	<b>Graziella</b>	<b>X</b>	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, la Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso** che l'Amministrazione comunale, ha partecipato al bando della R.A.S- , richiedendo un contributo nella misura massima pari al 90% della spesa ammissibile, per la costruzione di un ecocentro comunale;

**Vista** la nota prot. 16358 in data 04 agosto 2009 del Direttore del Servizio dell'Assessorato della Difesa Ambiente della Ras, recante l'oggetto : *D.D.S. n° 14513/575 del 13/07/2009 P.O.R. FESR 2007-2013 Asse IV obiettivo specifico 4.1. Attuazione dell'intervento di delega relativo a "Interventi di miglioramento e rafforzamento del sistema regionale di raccolta differenziata – Centri di raccolta comunali"*. U.P.B S04.06008- capitolo SC04.1430, esercizio finanziario 2008. Ente attuatore:

Comune di Aidomaggiore - *Direttive per l'attuazione attraverso delega all'Ente* dell'intervento in questione, per un importo complessivo di euro 88.000,00 di cui euro 8.000,00 a carico dell'Ente proponente;

**Vista** la nota prot. n° 16358 in data 4 agosto 2009 della RAS, Ass.to difesa Ambiente, avente per oggetto: "Decreto del Direttore Servizi n° 145113/575 del 13/7/2009 P.O.R. 2007-20013 Asse IV Obiettivo specifico 4.1 Attuazione interventi di delega relativo a " Interventi di miglioramento e rafforzamento del sistema regionale di raccolta differenziata –Centri di raccolta comunali". U.P.B. S04.06.008 capitolo SC4.1430 esercizio finanziario 2008. Ente attuatore: Comune di Aidomaggiore – *Direttiva per l'attuazione attraverso la delega all'Ente*".

**Visto** il progetto definitivo esecutivo redatto dal professionista dott. Ing. Italo Frau di Cagliari, approvato con delibera G.C. n° 11 del 27.2.2010;

**Vista** la determina del responsabile del servizio tecnico n° 93 in data 14 giugno 2010 con la quale vennero aggiudicati i lavori all' Impresa CLM Srl con sede in Orosei (NU) via Botticelli sn n° 6 con il ribasso del 17,813% sul prezzo a base d'asta di euro 67.803,33 e quindi per l'importo netto di euro 55.725,52 oltre a euro 1.500,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso e iva di legge;

**Visto** il contratto rep. n° 6 in data 22.06.2010 reg. a Oristano al n° 381 Serie I in data 08/07/2010;

**Considerato** che nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire una perizia suppletiva e di variante riguardante alcune modifiche necessarie da apportare al progetto principale, per una migliore risuscita dell'opera e alla sua funzionalità, secondo quanto previsto dall'art. 132, comma 3 e comma 1 punto "c" del D.Lgs 163/2006, *"per la presenza di inerenti alla natura e alla specificità dei beni su quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale"*;

**Visto** il verbale di SOSPENSIONE dei lavori in data 12.11.2010 redatto dal Direttore dei lavori al fine della redazione di una perizia suppletiva e di variante ai lavori, per cui sopra;

**Vista** la perizia suppletiva e di variante comprensiva dei motivi nella relazione che accompagna la stessa e composta dei seguenti elaborati;

- a) relazione tecnica e quadro economico;
- b) computo metrico;
- c) quadro comparativo;
- d) verbale di concordamento di nuovi prezzi ed schema atto di sottomissione.
- e) tavola n° 1 – pianta attrezzata.

**Ritenuto**, pertanto, per i motivi suesposti, di dover approvare la citata perizia suppletiva e di variante presentata in data 24.6.2010 prot. n° 1539 e come sopra descritta, in quanto rispondente alle esigenze di questa Amministrazione, per la quale si fa fronte mediante l'utilizzazione dell'ribasso d'asta;

**VISTO** il D.Lgs n° 163 del 12 Aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la L.R. n° 5/2007;

**Visto** il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Acquisito** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 22.04.1987, n° 24 e ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000;

**Acquisito** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto n° 267/2000;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi

## DELIBERA

Di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori "COSTRUZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE IN LOC. ZIU MURRU" nel Comune di Aidomaggiore, redatta dalla Direzione Lavori con il seguente quadro economico:

		Progetto	Contratto	Perizia
<b>A</b>	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 67.803,33	€ 55.725,52	€ 67.867,41
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.840,00
	Totale A	<b>€ 69.303,33</b>	<b>€ 57.225,52</b>	<b>€ 69.707,41</b>
<b>B</b>	SOMME A DISPOSIZIONE			
	IVA su lavori 10%	€ 6.930,33	€ 5.722,55	€ 6.970,74
	Fondo accordi bonari	€ 2.079,10	€ 2.079,10	
	Spese tecniche comprensive lorde	€ 8.160,00	€ 8.160,00	€ 9.670,31
	Incentivo al responsabile - art.12 comma 1 L.R. n° 5/2007	€ 1.386,07	€ 1.386,07	€ 1.651,54
	Arrotondamento	€ 141,17	€ 0,00	0
	Ribasso d'asta		€ 13.426,76	
	Totale B	<b>€ 18.696,67</b>	<b>€ 30.774,48</b>	<b>€ 18.292,59</b>
TOTALE COMPLESSIVO		<b>€ 88.000,00</b>	<b>€ 88.000,00</b>	<b>€ 88.000,00</b>

Di dare atto che l'importo dell'atto di sottomissione ammonta, al netto dell'IVA, a € 12.481,89;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l'espletamento dei successivi adempimenti in ordine all'attuazione dei lavori ed alla formalizzazione di ogni altro successivo e consequenziale atto;

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(D.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Pietro Caria)

### **Parere di regolarità Tecnica**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, esprime parere **favorevole** per quanto concerne la regolarità tecnica.

Aidomaggiore 25.05.2011

Il Responsabile Ufficio tecnico  
Geom. Emilio Marredda

### **Parere di regolarità contabile**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, Si esprime parere **favorevole** per quanto concerne la regolarità contabile e la corretta Imputazione della spesa.

Aidomaggiore 25.05.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Giuseppe Flore

---

### **ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 07.06.2011

Il Segretario Comunale  
Dr. Pietro Caria