



**COMUNE DI AIDOMAGGIORE**  
**Provincia di Oristano**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA**  
**GIUNTA COMUNALE**

**ORIGINALE**

<b>N° 66</b>	<b>03.08.2011</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Lavori di sistemazione via Santa Barbara – strada al nuovo cimitero e altre esterne. Approvazione perizia suppletiva.</b>

L'anno **DUEMILAUNDICI**, addì **Tre** del mese di **Agosto**, alle ore **18.30** nella Casa Comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, presieduta dalla Dr.ssa Adele **VIRDIS** nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

<b>N°</b>	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>1</b>	<b>LICHERI</b>	<b>Attilio</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>ATZORI</b>	<b>Renato</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>NIOLA</b>	<b>Graziella</b>		<b>X</b>

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto. –

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la delibera G.M. n° 57 in data 25/10/2010 di approvazione del progetto **DEFINITIVO ESECUTIVO** dei lavori di sistemazione della via Santa Barbara, strada che conduce al nuovo Cimitero e altre esterne al centro abitato, il tutto per un importo complessivo di euro 101.000,00 mediante l'impiego di fondi dal bilancio comunale;

**Visto** il quadro economico progettuale come segue :

	IMPORTI
<b>Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>	€ 86.691,17
<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€ 1.300,37
<b>Somma a base d'asta</b>	€ 87.991,54
<b>IVA su lavori 10%</b>	€ 8.799,15
<b>Incentivo al responsabile - art.12 comma 1 L.R. n° 5/2007</b>	€ 1.759,83
<b>Spese varie e imprevisti</b>	€ 1.249,48
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ 100.000,00

**Vista** la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 175 in data 09.12.2010 con la quale vennero affidati i lavori alla ditta :

1) Impresa C.A.M. Srl con sede in Oniferi (NU) Loc. Sa Terra Mala con il ribasso del 17,500%) sul prezzo a base d'asta di euro 86.691,17 e quindi per l'importo netto di euro 71.520,22 oltre a euro 1.300,27 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso e iva di legge.

**Visto** il nuovo quadro economico:

	IMPORTI
<b>Importo lavori al netto del ribasso e d'asta</b>	€ 71.520,22
<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€ 1.300,37
<b>Sommano i lavori</b>	€ 72.820,51
<b>IVA su lavori 10%</b>	€ 7.282,05
<b>Incentivo al responsabile - art.12 comma 1 L.R. n° 5/2007</b>	€ 1.759,83
<b>Spese varie e imprevisti ed economie da ribasso</b>	€ 17.137,61
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ 100.000,00

**Visto** il contratto stipulato in data 11/01/2011 rep. n° 01 registrato a Oristano in data 17/01/2011 al n° 26;

**Considerato** che nel corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia suppletiva, anche in considerazione dell'impiego delle somme delle economie derivanti dal ribasso d'asta da impiegare per il completamento di lavori principali ai sensi dell'art. 132, comma 3 e comma 1 del D.Lgs 163/2006, e per una migliore riuscita e completamento dell'opera e alla sua funzionalità;

**Vista** la perizia suppletiva redatta dalla Direzione dei Lavori e composta dei seguenti elaborati;

- relazione tecnica e quadro economico;
- computo metrico;
- quadro comparativo;
- verbale di concordamento di nuovi prezzi ed schema atto di sottomissione.

**Visto** il nuovo quadro economico come segue:

	IMPORTI PROGETTO	PERIZIA
<b>Importo lavori al netto del ribasso e d'asta del 17.50%</b>	€ 71.520,22	€ 84.022,78
<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€ 1.300,37	€ 1.505,11
<b>Sommano i lavori</b>	€ 72.820,51	€ 85.527,89
<b>IVA su lavori portata al 20%</b>	€ 7.282,05	€ 16.804,56
<b>Incentivo al resp. - art.12 com. 1 L.R. n° 5/2007</b>	€ 1.759,83	€ 2.036,92
<b>IMPREVISTI - ARROT.</b>	€ 17.137,61	€ 35,75
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ 100.000,00	€ 102.900,00

Risulta l'importo dell'atto di sottomissione in **euro 12.707,38** (dodicimilasettecentosette/38) pari al 17,45% dell'importo originario di contratto, oltre all'iva 20%, con un ulteriore finanziamento di euro 1.900,00.

**RITENUTO**, pertanto, per i motivi suesposti, di dover approvare la citata perizia suppletiva e come sopra descritta, in quanto rispondente alle esigenze di questa Amministrazione, con il seguente nuovo quadro economico ;

**VISTO** il D.Lgs n° 163 del 12 Aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la L.R. n° 5/2007;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 22.04.1987, n° 24 e ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000;

Con voto unanime

## DELIBERA

Di approvare la perizia suppletiva redatta dalla Direzione Lavori , relativo ai lavori di SISTEMAZIONE DELLA VIA SANTA BARBARA- STRADA PER IL NUOVO CIMITERO E ALTRE ESTERNE redatto dal geom. Emilio Marreda dell'Ufficio Tecnico Comunale recante il seguente quadro economico:

	IMPORTI
<b>Importo lavori</b>	<b>€ 84.022,78</b>
<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 1.505,11</b>
<b>Somma</b>	<b>€ 85.527,89</b>
<b>IVA su lavori 20%</b>	<b>€ 16.804,56</b>
<b>Incentivo al responsabile - art.12 comma 1 L.R. n° 5/2007</b>	<b>€ 2.036,92</b>
<b>Spese varie e imprevisti</b>	<b>€ 35,75</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€102.900,00</b>

Di far fronte alla spesa complessiva nel modo seguente:

€ 76.164,27	Int. 2080101 cap. 2 - RR.PP. 2010, Imp. N° 880, già pagato
€ 8.301,26	Int. 2080101 cap. 1 - RR.PP. 2010, imp. N° 881, già pagato
€ 3.983,47	Int. 2010501 cap. 6 - RR.PP. 2008 imp. N° 976, parzialmente pagato
€ 12.551,00	Int. 2080201 cap. 1 - RR.PP. 2007 impegno n° 1055
€ 1.900,00	Int. 2090101 cap. 7 - RR.PP. 2010 imp. N° 1086

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l'espletamento dei successivi adempimenti in ordine ad ogni altro successivo e consequenziale atto.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Dr.ssa Adele Viridis)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Pietro Caria)

### **Parere di regolarità tecnico-amministrativa**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime il seguente parere per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **Favorevole**

Aidomaggiore...03.08.2011

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Emilio Marredda

### **Parere di regolarità contabile**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere **favorevole** per quanto concerne la regolarità contabile e la corretta Imputazione della spesa, la cui copertura sarà assicurata da idonea variazione al Bilancio di previsione 2011.

Aidomaggiore...03.08.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
rag. Giuseppe Flore

---

### **ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 02.09.2011

Il Segretario Comunale  
Dr. Pietro Caria