



COMUNE DI AIDOMAGGIORE
Provincia di Oristano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 88	23.11.2011
Oggetto	Lavori di sistemazione via Santa Barbara – strada al nuovo cimitero e altre esterne. Sistemazione strada “Fiorosu”- Approvazione perizia suppletiva.

L'anno **DUEMILAUNDICI**, addì **Ventitre** del mese di **Novembre**, alle ore **18.00** nella Casa Comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	LICHERI	Attilio	X	
2	ATZORI	Renato	X	
3	NIOLA	Graziella	X	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera G.M. n° 57 in data 25/10/2010 di approvazione del progetto DEFINITIVO ESECUTIVO dei lavori di sistemazione della via Santa Barbara, strada che conduce al nuovo Cimitero e altre esterne al centro abitato, il tutto per un importo complessivo di euro 100.000,00 mediante l'impiego di fondi dal bilancio comunale;

Vista la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 175 in data 09.12.2010 con la quale vennero affidati i lavori alla ditta :

1) Impresa C.A.M. Srl con sede in Oniferi (NU) Loc. Sa Terra Mala con il ribasso del 17,500% sul prezzo a base d'asta di euro 86.691,17 e quindi per l'importo netto di euro 71.520,22 oltre a euro 1.300,27 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso e iva di legge.

Visto il contratto stipulato in data 11/01/2011 rep. n° 01 registrato a Oristano in data 17/01/2011 al n° 26;

Considerato che nel corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia suppletiva, anche in considerazione dell'impiego delle somme delle economie derivanti dal ribasso d'asta da impiegare per il completamento di lavori principali ai sensi dell'art. 132, comma 3 e comma 1 del D.Lgs 163/2006, e per una migliore riscossa e completamento dell'opera e alla sua funzionalità;

Vista la perizia suppletiva N° 1, redatta dalla Direzione dei Lavori e raffigurante l'importo complessivo dei lavori portati a euro 102.900,00;

Vista la delibera G.M n° 66 in data 03/08/2011 di approvazione della perizia suppletiva n° UNO;

Visto l'atto di sottomissione rep. n° 12/2011 in data 12/09/2011, dell'importo di euro 12.707,38 (dodicimilasettecentosette/38) pari al 17,45% dell'importo originario di contratto, oltre all'iva 20%;

Vista la delibera della G.C. n° 85 in data 9/11/2011 – atto di indirizzo all'Ufficio Tecnico, in merito all'avvio dei lavori per la depolverizzazione della strada in Loc. "Fiorosu";

Vista la perizia suppletiva n° DUE redatta dal Direttore dei Lavori geo. Emilio Marredda, dell'ufficio Tecnico Comunale per il l'esecuzione dei lavori di sistemazione della via S. Barbara, strada al cimitero ed altre esterne – completamento con la strada "Fiorosu"; e composta dai seguenti elaborati;

- a) relazione tecnica e quadro economico;
- b) computo metrico;
- c) quadro comparativo;
- d) schema atto di sottomissione;
- e) tavola planimetrica di localizzazione delle opere;

Visto il nuovo quadro economico come segue:

	PERIZIA: IMPORTI euro	PROGETTO: IMPORTI euro
Importo lavori al netto del ribasso e d'asta del 17.50%	84.022,78	124.799,45
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.505,11	1.871,99
Sommano i lavori	85.527,89	126.671,44
IVA su lavori portata al 21%	16.804,56	26.601,00
Inc. art.12 com. 1 - L.R. n° 5/2007	2.036,92	3.062,88
Imprevisti e arrotondamenti	35,75	164,67
TOTALE COMPLESSIVO	102.900,00	156.500,00

RITENUTO, pertanto, per i motivi suesposti, di dover approvare la citata perizia suppletiva N° DUE e come sopra descritta, in quanto rispondente alle esigenze di questa Amministrazione, con il su esposto nuovo quadro economico ;

VISTO il D.Lgs n° 163 del 12 Aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. n° 5/2007;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 22.04.1987, n° 24 e ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000;

Con voto unanime

DELIBERA

Di approvare la perizia suppletiva n° DUE redatta dalla Direzione Lavori , relativo ai lavori di **SISTEMAZIONE DELLA VIA SANTA BARBARA- STRADA PER IL NUOVO CIMITERO E ALTRE ESTERNE - COMPLETAMENTO STRADA FIOROSU**, redatto dal geom. Emilio Marredda dell'Ufficio Tecnico Comunale recante il su esposto quadro economico e dell'importo totale di spesa pari a **euro 156.500,00**.

Di far fronte alla maggiore spesa di euro 53.600,00 sull'intervento 2080101/2 bilancio 2011.

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l'espletamento dei successivi adempimenti in ordine ad ogni altro successivo e consequenziale atto.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 , del Decreto Lgs n° 267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)

Parere di regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, esprime parere **favorevole** per quanto concerne la regolarità tecnica.

Aidomaggiore 23.11.2011

Il Responsabile Ufficio tecnico
Geom. Emilio Marredda

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, Si esprime parere **favorevole** per quanto concerne la regolarità contabile e la corretta Imputazione della spesa.

Aidomaggiore 23.11.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 29/11/2011

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria